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Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 
initiala deviz 

general
(lei fara TVA)

Valoare 
decontata 

(lei fara TVA)   
2009-2016

NR (lei fara 
TVA) la 

01.01.2017

Rest de 
executat la 
01.01.2017

(lei fara TVA)

Rest de 
executat la 
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indicele INS - 

dec 2017
NCS la 
01.2018

Valoare rest de 
executat 

actualizata la 
01.01.2018

(lei fara TVA)

Valoare 
decontata 

(lei fara TVA)   
2017

Valoare rest de 
executat 

actualizata la 
01.2018

Valoare totala 
actualizata la 
01.2018 (lei 
fara TVA)

1,054
1 2 3 4 5 = 2-3-4 6 7 8 = 6+7 3' 8' = 8 - 3' 9 = 3+3'+8' AN III AN IV AN V

cap 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului PROCENT SUMA PROCENT SUMA PROCENT SUMA
1,1 Obtinere teren 0 1,054 100,00% 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajare teren 0 1,054 100,00% 0,00 0,00 0,00

1.2.1 Sistematizare 45.592 45.592 48.054 0 48.054 48.054 48.054 1,054 33,33% 16017,99 33,33% 16017,99 33,33% 16017,99
1.2.2 Demolari 0 1,054 33,33% 0,00 33,33% 0,00 33,33% 0,00
1.2.3 Dezafectari retele 14.318 5.807 8.511 8.970 0 8.970 8.970 14.778 1,054 100,00% 8970,18 0,00 0,00

total 1.2 59.910 5.807 54.103 57.024 0 57.024 57.024 62.832 1,054
1,054

1.3 Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 6.017 6.017 6.342 1.786 8.128 8.128 8.128 1,054 100,00% 8128,29 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1,054

1,054
total capitolul 1 65.927 5.807 60.120 63.366 1.786 65.152 65.152 70.960 1,054

1,054
2 cap 2 - asigurare utilitatilor 1,054

2.1 - constructii - instalatii 1,054
2.1 Bransament apa 5.740 5.740 6.050 0 6.050 6.050 6.050 1,054 0,00% 0,00 100,00% 6049,96 0,00
2.2 Racord canalizare 19.136 19.136 20.169 0 20.169 20.169 20.169 1,054 0,00% 0,00 100,00% 20169,34 0,00
2.3 Bransament gaze 3.827 3.827 4.034 0 4.034 4.034 4.034 1,054 0,00% 0,00 100,00% 4033,66 0,00
2.4 Racord electric 13.704 0 13.704 14.444 0 14.444 12.922 1.522 14.444 1,054 0,00% 0,00 100,00% 14444,02 0,00
2.5 Retele curenti slabi 5.079 5.079 5.353 0 5.353 5.353 5.353 1,054 0,00% 0,00 100,00% 5353,27 0,00
2.6 Drumuri, platforme 20.292 20.292 21.388 0 21.388 21.388 21.388 1,054 50,00% 10693,88 50,00% 10693,88 0,00

total capitolul  2.1 67.778 0 67.778 71.438 0 71.438 12.922 58.516 71.438 1,054
2.2 - utilaje, echipamente 0 1,054

2.1 Bransament apa 19.136 19.136 20.169 0 20.169 20.169 20.169 1,054 0,00% 0,00 100,00% 20169,34 0,00
2.2 Bransament gaze 38.173 38.173 40.234 0 40.234 40.234 40.234 1,054 0,00% 0,00 100,00% 40234,34 0,00
2.3 Racord electric 63.850 63.850 67.298 0 67.298 67.298 67.298 1,054 0,00% 0,00 100,00% 67297,90 0,00

total capitolul  2.2 121.159 121.159 127.702 0 127.702 0 127.702 127.702 1,054
0 1,054

total capitolul  2 188.937 0 188.937 199.140 0 199.140 12.922 186.217 199.140 1,054
1,054

cap 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 1,054
3.1 Studii (din care) 42.017 42.017 44.286 10.000 54.286 54.286 54.286 1,054

3.1.1 Studii de teren 42.017 42.017 44.286 10.000 54.286 54.286 54.286 1,054 50,00% 27142,85 50,00% 27142,85 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 1,054
3.1.3 Alte studii specifice 1,054

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 21.263 21.263 22.411 42.000 64.411 64.411 64.411 1,054 50,00% 32205,60 50,00% 32205,60 0,00

3.3 Expertiza tehnica 63.024 63.024 66.427 0 66.427 66.427 66.427 1,054 33,33% 22142,43 33,33% 22142,43 33,33% 22142,43
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii 1,054
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3.5 Proiectare (din care) 1.025.680 889.639 136.041 143.387 25.000 168.387 112.385 56.002 1.058.026 1,054 33,33% 56128,95 33,33% 56128,95 33,33% 56128,95
3.5.1 Tema de proiectare 1,054
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 42.017 1,054
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 

deviz general 156.750 1,054
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 131.933 1,054
3.5.5 Verificare proiect 63.787 25.000 1,054 33,33% 0,00 33,33% 0,00 33,33% 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 631.193 1,054

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 2.127 2.127 2.242 40.000 42.242 42.242 42.242 1,054 50,00% 21120,93 50,00% 21120,93 0,00
3.7 Consultanta (din care) 36.000 33.677 2.323 2.448 336.600 339.048 27.000 312.048 372.725 1,054 33,33% 113016,00 33,33% 113016,00 33,33% 113016,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 36.000 33.677 2.323 2.448 291.600 294.048 27.000 267.048 327.725 1,054
3.7.2 Auditul financiar 45.000 45.000 45.000 45.000 1,054 33,33% 15000,00 33,33% 15000,00 33,33% 15000,00

3.8 Asistenta tehnica (din care) 156.477 125.297 31.180 32.864 766.500 799.364 28.000 771.364 924.661 1,054
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 92.689 67.735 24.954 26.302 442.500 468.802 468.802 536.537 1,054 33,33% 156267,17 33,33% 156267,17 33,33% 156267,17

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0 1,054
3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 
al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in constructii 0 1,054

3.8.2 Dirigentie de santier 63.788 57.562 6.226 6.562 324.000 330.562 28.000 302.562 388.124 1,054 33,33% 110187,45 33,33% 110187,45 33,33% 110187,45
0 1,054

total capitolul  3 1.346.587 1.048.613 0 297.974 314.065 1.220.100 1.534.165 167.385 1.366.780 2.582.778 1,054
1,054

cap 4 - Investitia de baza 1,054
4.1 Constructii si instalatii 1,054

1 DO 1 - Corp  C2 - casa Robescu 4.156.609 1.552.822 545.905 2.057.882 2.169.007 5.626.194 7.795.201 516.069 7.279.132 9.348.024 1,054 70,00% 5456640,99 30,00% 2338560,42 0,00% 0,00
2 DO 2 - Corp  C3 - biblioteca 3.605.096 532.079 398.337 2.674.680 2.819.113 4.695.919 7.515.032 275.101 7.239.931 8.047.111 1,054 40,00% 3006012,92 40,00% 3006012,92 20,00% 1503006,46
3 DO 3 - Corp  C1 - ateliere 108.729 108.729 114.600 0 114.600 114.600 114.600 1,054 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 114600,37
4 DO 4a - Exterioare 121.339 121.339 127.891 243.314 371.205 371.205 371.205 1,054 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 371205,04

DO 4b - Iluminat exterior 24.865 24.865 0 0 0 0 1,054 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00
DO 4c - Imprejmuire 9.221 9.221 9.719 1.863 11.582 11.582 11.582 1,054 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 11581,64
total capitolul 4.1 8.025.859 2.084.901 969.107 4.971.851 5.240.331 10.567.290 15.807.621 791.170 15.016.451 17.892.522 1,054

1,054
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,054

1 DO 1 - Corp  C2 - casa Robescu 11.482 11.482 12.102 3.280 15.382 15.382 15.382 1,054 70,00% 10767,52 30,00% 4614,65 0,00% 0,00
2 DO 2 - Corp  C3 - biblioteca 13.395 13.395 14.118 7.140 21.258 21.258 21.258 1,054 40,00% 8503,14 40,00% 8503,14 20,00% 4251,57

total capitolul 4.2 24.877 24.877 26.220 10.420 36.640 36.640 36.640 1,054
1,054

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,054
1 DO 1 - Corp  C2 - casa Robescu 252.472 252.472 266.105 7.450 273.555 273.555 273.555 1,054 70,00% 191488,84 30,00% 82066,65 0,00% 0,00
2 DO 2 - Corp  C3 - biblioteca 340.133 340.133 358.500 51.200 409.700 409.700 409.700 1,054 40,00% 163880,07 40,00% 163880,07 20,00% 81940,04

total capitolul 4.3 592.605 592.605 624.606 58.650 683.256 683.256 683.256 1,054
1,054

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 1,054
total capitolul 4.4 1,054

1,054
4.5 Dotari 1,054

total capitolul 4.5 1,054
1,054

4.6 Active necorporale 1,054
1,054

total capitolul  4 8.643.341 2.084.901 969.107 5.589.333 5.891.157 10.636.359 16.527.516 791.170 15.736.346 18.612.417 1,054
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1,054
cap 5 - alte cheltuieli 1,054

5.1 Organizare de santier 286.457 67.430 0 219.027 230.855 209.282 440.137 61.877 378.260 507.567 1,054
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 163.690 41.750 121.940 128.525 44.178 172.704 7.097 165.606 214.453 1,054 33,33% 57567,84 33,33% 57567,84 33,33% 57567,84
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 96.767 0 96.767 101.992 3.104 105.096 54.779 50.317 105.096 1,054 33,33% 35032,06 33,33% 35032,06 33,33% 35032,06
5.1.3 Monitorizare cladiri vecine 26.000 25.680 320 337 162.000 162.337 162.337 188.017 1,054 33,33% 54112,43 33,33% 54112,43 33,33% 54112,43

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditarii 163.669 71.076 0 92.593 97.593 59.657 157.250 0 157.250 228.326 1,054 33,33% 52416,77 33,33% 52416,77 33,33% 52416,77
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 1,054 33,33% 0,00 33,33% 0,00 33,33% 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 50.825 71.076 -20.251 -21.345 59.657 38.313 38.313 109.389 1,054 33,33% 12770,91 33,33% 12770,91 33,33% 12770,91
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0 1,054 33,33% 0,00 33,33% 0,00 33,33% 0,00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 1,054 33,33% 0,00 33,33% 0,00 33,33% 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare 112.844 112.844 118.938 118.938 0 118.938 118.938 1,054 33,33% 39645,86 33,33% 39645,86 33,33% 39645,86

5.3 Cheltuieli diverse neprevazute 1.718.411 1.292.075 426.336 449.358 879.500 1.328.858 814.272 514.586 2.620.933 1,054 33,33% 442952,82 33,33% 442952,82 33,33% 442952,82
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 1,054

0 1,054
total capitolul 5 2.168.537 1.430.580 0 737.957 777.806 1.148.439 1.926.246 876.149 1.050.097 3.356.826 1,054

1,054
cap 6 - cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 1,054

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 1,054
6.2 Probe tehnologice si teste 1,054

total capitolul 6 1,054
total capitolele  1 - 6 12.413.329 4.569.902 969.107 6.874.321 7.245.534 13.006.685 20.252.219 1.847.626 18.404.593 24.822.121 1,054 TOTAL ########### TOTAL ########### TOTAL 3.269.843,80 
din care :  C+M 8.469.290 2.132.458 969.107 5.367.725 5.657.582 10.623.674 16.281.256 811.190 15.470.067 18.413.714 AN III AN IV AN V
valoare TVA 24% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% total 20.454.469
TVA 2.979.199    913.980    184.130    1.306.121    1.376.651    2.471.270    3.847.922    351.049    3.496.873    4.716.203    
TOTAL CU TVA 15.392.529    5.483.882    1.153.237    8.180.442    8.622.185    15.477.955    24.100.141    2.198.675    21.901.466    29.538.324    ##########

29721363,8

183.040 
Beneficiar Universitatea Națională de Arte București Întocmit 

Rector Prof. univ. dr. Bălescu Cătălin Mihai arh. Andrei Șerbescu

Dir. economic Ec. Fluieraș Petruța

Director Dr. Ing. Cristescu Adrian
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TOTAL %

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2015
100,00% C2 186980,2 3.536,98 30.536,06 2.041,68 17.604,05 299.499,83 5.633,04 73,19
100,00% C3 100.137,97 6.956,78 748,66 4.364,53 229.129,14 28.530,38 78,68 28.390,81
100,00% termice NR01 electrice NR02 sanitare NR02 termice NR01 electrice NR02 arhit. NR01 electrice NR01 sanitare NR01 structura
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

DONEROBSON
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100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

6.417.528 
2.943.648 
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