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EXTINDERE ŞI REMODELARE FUNCŢIONALĂ SEDIUL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE ARTE


BUCUREŞTI STR. BUDIŞTEANU NR. 19, 
BUCUREŞTI, ETAPA A



INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI



LUCRARI DE CONSOLIDARE SI REABILITARE


NOTA
Studiului de Fezabilitate alcatuit in anul 2009 contine lucrarile de extindere si remodelare functionala a sediului Universitatii Nationale de Arte Bucuresti. Proiectul in ansamblu vizeaza lucrari de consolidare si reabilitare a corpurilor de cladire existente C2 – monument, Casa Robescu, si C3 – biblioteca, si constructia de cladiri noi, corpurile C4 si C6-A, C6-B si C6-C. 
Ulterior, la decizia Universitatii de Arte, investitia a fost separata in Etapa A - Lucrari de Consolidare si Reabilitare, pentru constructiile existente, si Etapa B – Constructii Noi, in anul 2012, moment la care au fost revizuiti indicatorii tehnico-economici ai proiectului.
Principalii indicatori tehnico-economici pentru Etapa A conform documentatiei predate in anul 2012 sunt dupa cum urmeaza:

1. Valoarea totala initiala fara TVA (mii lei) pentru Etapa A de 12,413,330 lei, din care: constructii si montaj 8,469,290 lei.


2. Durata de realizare a fost estimata initial la 36 de luni pentru intregul proiect, dintre care 20 de luni pentru etapa A. 



ACTUALIZAREA INDICILOR TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

Documentatia anexata reprezinta revizia 2 a fazei PT+DE pentru Etapa A a investitiei, la 2 ani dupa momentul preluarii amplasamentului de catre antreprenorul general si demararea executiei lucrarilor de consolidare si reabilitare a corpurilor C2 – Casa Robescu si C3 – Biblioteca:

1. Valoarea Totala actualizata la 01.2018, fara TVA (mii lei), pentru Etapa A este de 24,822,121 lei, din care: constructii si montaj 18,413,714 lei, conform documentatiei tehnice Faza PT+DE, Revizia 2 / 12.2017.

2. Esalonarea actualizata a investitiei pe ani:

Total decontat fara TVA (mii lei) lucrari pentru Etapa A la 01.2018 = 6,417,528 lei, din care Constructii si Montaj 2,943,648 lei.
Valori conform cu situatia economica anexata devizului general, prin adresa nr. 9872 din 12.12.2017. 

Valoarea pentru Restul de Executat Actualizat la 12.2017 este, fara TVA (mii lei): 18,404,593 lei, din care: Constructii si Montaj 15,470,067 lei.

Esalonarea investitiei pentru urmatorii trei ani: 

Anul 1 – 10,128,800 lei

Anul 2 – 7,055,810lei

Anul 3 – 1,219,973 lei

3. Durata de realizare (luni): Pentru etapa A de la momentul aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei conform documentatiei anexate,  durata de realizare este de 36 luni. 

4. Capacitati in unitati fizice si valorice

Functiunea:	Universitatea Nationala de Arte (institutie de invatamant)
// corp C2 – spatii expozitionale si administrative
// corp C3 – biblioteca si spatii tehnice

Suprafata teren: 2,991.72mp (3,003.93 din masuratori). Din acestia, aferenti celor doua corpuri sunt 1,016.15mp.

Regim de inaltime:
		// corp C2 – S+P+1E+M
		// corp C3 – S+P+2E+M

Inaltimea maxima (de la cota terenului natural):
		// corp C2 – 14,30m
		// corp C3 – 20,00m

Inaltimea maxima la cornisa (de la cota terenului natural):
		// corp C2 – 11,10m
		// corp C3 – 11,75m

Suprafete construite:

		// corp C2

		Suprafata construita la sol: Ac = 466.15 mp
		Suprafata construita desfasurata: Acd = 1,737.65 mp
		Ac subsol = 466.15 mp
		Ac parter = 461.25 mp
		Ac etaj 1 = 461.25 mp
		Ac mansarda = 350.0 mp

		// corp C3

		Suprafata construita la sol + C3 subsol ( corp de legatura cuprins in etapa A) : Ac = 550.0 mp

		Suprafata construita desfasurata: Acd = 1,265.15 mp – aferenta corpului C3 in Etapa A exclusiv
		
Ac subsol = 550.0 mp – subsol sub corp C3 Biblioteca si spatiile tehnice aferente
		Ac parter = 146.50 mp
		Ac etaj 1 = 146.50 mp
		Ac etaj 2 = 146,50 mp
		Ac mansarda = 52.0 mp


Aria construita desfasurata pentru Etapa A: Lucrari de consolidare si reabilitare: Acd = 3002,8mp

POT existent / propus /admis = 54.4% / 70% / 80% (pentru intreg proiectul)
CUT existent / propus /admis = 2.23 / 3.5 / 5 (pentru intreg proiectul)

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia

NU ESTE CAZUL





Intocmit,

Arh. Andrei Serbescu
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