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NR. PROIECT: P046/2008     PROIECT: UNA 
EXTINDERE ŞI REMODELARE FUNCŢIONALĂ 
SEDIUL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE ARTE 

 

BUCUREŞTI STR. BUDIŞTEANU NR. 19,  
BUCUREŞTI, ETAPA A 
 
 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 
 
 
 
LUCRARI DE CONSOLIDARE SI REABILITARE 
 
 
NOTA 
Studiului de Fezabilitate alcatuit in anul 2009 contine lucrarile de extindere si remodelare functionala a sediului 
Universitatii Nationale de Arte Bucuresti. Proiectul in ansamblu vizeaza lucrari de consolidare si reabilitare a 
corpurilor de cladire existente C2 – monument, Casa Robescu, si C3 – biblioteca, si constructia de cladiri noi, 
corpurile C4 si C6-A, C6-B si C6-C.  
Ulterior, la decizia Universitatii de Arte, investitia a fost separata in Etapa A - Lucrari de Consolidare si Reabilitare, 
pentru constructiile existente, si Etapa B – Constructii Noi, in anul 2012, moment la care au fost revizuiti indicatorii 
tehnico-economici ai proiectului. 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru Etapa A conform documentatiei predate in anul 2012 sunt dupa cum 
urmeaza: 
 

1. Valoarea totala initiala fara TVA (mii lei) pentru Etapa A de 12,413,330 lei, din care: constructii si montaj 
8,469,290 lei. 
 
 

2. Durata de realizare a fost estimata initial la 36 de luni pentru intregul proiect, dintre care 20 de luni pentru 
etapa A.  

 
 
 
ACTUALIZAREA INDICILOR TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI 
 
Documentatia anexata reprezinta revizia 2 a fazei PT+DE pentru Etapa A a investitiei, la 2 ani dupa momentul 
preluarii amplasamentului de catre antreprenorul general si demararea executiei lucrarilor de consolidare si reabilitare 
a corpurilor C2 – Casa Robescu si C3 – Biblioteca: 

 
1. Valoarea Totala actualizata la 01.2018, fara TVA (mii lei), pentru Etapa A este de 24,822,121 lei, din care: 

constructii si montaj 18,413,714 lei, conform documentatiei tehnice Faza PT+DE, Revizia 2 / 12.2017. 
 
2. Esalonarea actualizata a investitiei pe ani: 
 

Total decontat fara TVA (mii lei) lucrari pentru Etapa A la 01.2018 = 6,417,528 lei, din care Constructii si 
Montaj 2,943,648 lei. 
Valori conform cu situatia economica anexata devizului general, prin adresa nr. 9872 din 12.12.2017.  
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Valoarea pentru Restul de Executat Actualizat la 12.2017 este, fara TVA (mii lei): 18,404,593 lei, din care: 
Constructii si Montaj 15,470,067 lei. 
 
Esalonarea investitiei pentru urmatorii trei ani:  
 
Anul 1 – 10,128,800 lei 
 
Anul 2 – 7,055,810lei 
 
Anul 3 – 1,219,973 lei 

 
3. Durata de realizare (luni): Pentru etapa A de la momentul aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai 

investitiei conform documentatiei anexate,  durata de realizare este de 36 luni.  
 
4. Capacitati in unitati fizice si valorice 
 
Functiunea: Universitatea Nationala de Arte (institutie de invatamant) 
// corp C2 – spatii expozitionale si administrative 
// corp C3 – biblioteca si spatii tehnice 
 
Suprafata teren: 2,991.72mp (3,003.93 din masuratori). Din acestia, aferenti celor doua corpuri sunt 1,016.15mp. 
 
Regim de inaltime: 
  // corp C2 – S+P+1E+M 
  // corp C3 – S+P+2E+M 
 
Inaltimea maxima (de la cota terenului natural): 
  // corp C2 – 14,30m 
  // corp C3 – 20,00m 
 
Inaltimea maxima la cornisa (de la cota terenului natural): 
  // corp C2 – 11,10m 
  // corp C3 – 11,75m 
 
Suprafete construite: 
 
  // corp C2 

 
  Suprafata construita la sol: Ac = 466.15 mp 
  Suprafata construita desfasurata: Acd = 1,737.65 mp 
  Ac subsol = 466.15 mp 
  Ac parter = 461.25 mp 
  Ac etaj 1 = 461.25 mp 
  Ac mansarda = 350.0 mp 

 
  // corp C3 
 
  Suprafata construita la sol + C3 subsol ( corp de legatura cuprins in etapa A) : Ac = 550.0 mp 
 
  Suprafata construita desfasurata: Acd = 1,265.15 mp – aferenta corpului C3 in Etapa A exclusiv 
   

Ac subsol = 550.0 mp – subsol sub corp C3 Biblioteca si spatiile tehnice aferente 
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  Ac parter = 146.50 mp 
  Ac etaj 1 = 146.50 mp 
  Ac etaj 2 = 146,50 mp 
  Ac mansarda = 52.0 mp 

 
 

Aria construita desfasurata pentru Etapa A: Lucrari de consolidare si reabilitare: Acd = 3002,8mp 
 

POT existent / propus /admis = 54.4% / 70% / 80% (pentru intreg proiectul) 
CUT existent / propus /admis = 2.23 / 3.5 / 5 (pentru intreg proiectul) 

 
5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia 

 
NU ESTE CAZUL 

 
 
 
 
 
Intocmit, 
 
Arh. Andrei Serbescu 
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