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EXTINDERE S| REMODELARE FUNCTIONALA
SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE
BUCURESTI STR. BUDISTEANU NR. 19,
BUCURESTI, ETAPA A

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

LUCRARI DE CONSOLIDARE SI REABILITARE

NOTA

Studiului de Fezabilitate alcatuit in anul 2009 contine lucrarile de extindere si remodelare functionala a sediului
Universitatii Nationale de Arte Bucuresti. Proiectul in ansamblu vizeaza lucrari de consolidare si reabilitare a
corpurilor de cladire existente C2 — monument, Casa Robescu, si C3 - biblioteca, si constructia de cladiri noi,
corpurile C4 si C6-A, C6-B si C6-C.

Ulterior, la decizia Universitatii de Arte, investitia a fost separata in Etapa A - Lucrari de Consolidare si Reabilitare,
pentru constructiile existente, si Etapa B — Constructii Noi, in anul 2012, moment la care au fost revizuiti indicatorii
tehnico-economici ai proiectului.

Principalii indicatori tehnico-economici pentru Etapa A conform documentatiei predate in anul 2012 sunt dupa cum
urmeaza:

1. Valoarea totala initiala fara TVA (mii lei) pentru Etapa A de 12,413,330 lei, din care: constructii Si montaj
8,469,290 lei.

2. Durata de realizare a fost estimata initial la 36 de luni pentru intregul proiect, dintre care 20 de luni pentru
etapa A.

ACTUALIZAREA INDICILOR TEHNICO ECONOMICI Al INVESTITIEI

Documentatia anexata reprezinta revizia 2 a fazei PT+DE pentru Etapa A a investitiei, la 2 ani dupa momentul
preluarii amplasamentului de catre antreprenorul general si demararea executiei lucrarilor de consolidare si reabilitare
a corpurilor C2 — Casa Robescu si C3 - Biblioteca:

1. Valoarea Totala actualizata la 01.2018, fara TVA (mii lei), pentru Etapa A este de 24,822,121 lei, din care:
constructii si montaj 18,413,714 lei, conform documentatiei tehnice Faza PT+DE, Revizia 2 / 12.2017.

2. Esalonarea actualizata a investitiei pe ani:
Total decontat fara TVA (mii lei) lucrari pentru Etapa A la 01.2018 = 6,417,528 lei, din care Constructii Si

Montaj 2,943,648 lei.
Valori conform cu situatia economica anexata devizului general, prin adresa nr. 9872 din 12.12.2017.
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Valoarea pentru Restul de Executat Actualizat la 12.2017 este, fara TVA (mii lei): 18,404,593 lei, din care:
Constructii si Montaj 15,470,067 lei.

Esalonarea investitiei pentru urmatorii trei ani:
Anul 1-10,128,800 lei

Anul 2 —7,055,810lei

Anul 3-1,219,973 lei

3. Durata de realizare (luni): Pentru etapa A de la momentul aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei conform documentatiei anexate, durata de realizare este de 36 luni.

4. Capacitati in unitati fizice si valorice

Functiunea: Universitatea Nationala de Arte (institutie de invatamant)
Il corp C2 — spatii expozitionale si administrative
Il corp C3 - biblioteca si spatii tehnice

Suprafata teren: 2,991.72mp (3,003.93 din masuratori). Din acestia, aferenti celor doua corpuri sunt 1,016.15mp.
Regim de inaltime:

Il corp C2 — S+P+1E+M

Il corp C3 — S+P+2E+M

Inaltimea maxima (de la cota terenului natural):
Il corp C2 - 14,30m
Il corp C3 - 20,00m

Inaltimea maxima la cornisa (de la cota terenului natural):
I corp C2-11,10m
I corp C3 -11,75m
Suprafete construite:
Il corp C2
Suprafata construita la sol: Ac = 466.15 mp
Suprafata construita desfasurata: Acd = 1,737.65 mp
Ac subsol = 466.15 mp
Ac parter = 461.25 mp
Ac etaj 1 =461.25 mp
Ac mansarda = 350.0 mp
I corp C3
Suprafata construita la sol + C3 subsol ( corp de legatura cuprins in etapa A) : Ac = 550.0 mp

Suprafata construita desfasurata: Acd = 1,265.15 mp — aferenta corpului C3 in Etapa A exclusiv

Ac subsol = 550.0 mp — subsol sub corp C3 Biblioteca si spatiile tehnice aferente
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Ac parter = 146.50 mp

Ac etaj 1 =146.50 mp

Ac etaj 2 = 146,50 mp

Ac mansarda = 52.0 mp
Aria construita desfasurata pentru Etapa A: Lucrari de consolidare si reabilitare: Acd = 3002,8mp
POT existent / propus /admis = 54.4% / 70% / 80% (pentru intreg proiectul)
CUT existent / propus /admis = 2.23 /3.5 / 5 (pentru intreg proiectul)

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia

NU ESTE CAZUL

Intocmit,

Arh. Andrei Serbescu
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