OBIECTIV: EXTINDERE REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE BUCURESTI
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Proiectant: sc ADN Birou de Arhitectura srl

Proiect 046 / 2009

DEVIZ GENERAL: EXTINDERE REMODELARE FUNCTIONALA SEDIUL UNIVERSITATII NATIONALE
DE ARTE BUCURESTI, ETAPA A - ACTUALIZAT LA 01.2018

ACTUALIZAREA INDICILOR TEHNICO - ECONOMICI: ETAPA A - LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE SI DOTARE TEHNOLOGICA CLADIRI
EXISTENTE: CORPURILE C2, C3 SI SPATIILE TEHNOLOGICE AFERENTE - CONSOLIDARE CASA ROBESCU

conform HG 907 / 2017
Indice
Conform conform Conform
adresei 9872 adresei adresei 9872
din data UNARTE nr. din data
12.12.2017 8047/ 12.12.2017
23.10.2017
Rest de Valoare rest de
Valoare Valoare Rest de executat la executat Valoare  |Valoare rest de| Valoare totala
initiala deviz decontata NR (lei fara | executatla |01.01.2018cu actualizata la | decontata executat actualizata la
general (lei fara TVA) TVA) la 01.01.2017 | indicele INS - NCS la 01.01.2018 | (lei fara TVA)| actualizata la | 01.2018 (lei
Nr. crt.|Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (lei fara TVA)| 2009-2016 01.01.2017 |(lei fara TVA)| dec 2017 01.2018 (lei fara TVA) 2017 01.2018 fara TVA) ESALONARE INVESTITIE PE URMATORII 3 ANI
1,054
1 2 3 4 5=2-3-4 6 7 8 =6+7 3 8'=8-3 9 =3+3'+8' AN Il AN IV ANV
cap 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului PROCENT PROCENT PROCENT
1,1|Obtinere teren 0 1,054 100,00%
1.2|Amenajare teren 0 1,054 100,00%
1.2.1|Sistematizare 45.592 45.592 48.054 0 48.054 48.054 48.054 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
1.2.2|Demolari 0 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
1.2.3|Dezafectari retele 14.318 5.807 8.511 8.970 0 8.970 8.970 14.778 1,054 100,00%
total 1.2 59.910 5.807 54.103 57.024 0 57.024 57.024 62.832 1,054
1,054
1.3|Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 6.017 6.017 6.342 1.786 8.128 8.128 8.128 1,054 100,00%
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1,054
1,054
total capitolul 1 65.927 5.807 60.120 63.366 1.786 65.152 65.152 70.960 1,054
1,054
2|cap 2 - asigurare utilitatilor 1,054
2.1 - constructii - instalatii 1,054
2.1|Bransament apa 5.740 5.740 6.050 0 6.050 6.050 6.050 1,054 0,00% 100,00%
2.2|Racord canalizare 19.136 19.136 20.169 0 20.169 20.169 20.169 1,054 0,00% 100,00%
2.3|Bransament gaze 3.827 3.827 4.034 0 4.034 4.034 4.034 1,054 0,00% 100,00%
2.4|Racord electric 13.704 0 13.704 14.444 0 14.444 12.922 1.522 14.444 1,054 0,00% 100,00%
2.5|Retele curenti slabi 5.079 5.079 5.353 0 5.353 5.353 5.353 1,054 0,00% 100,00%
2.6|Drumuri, platforme 20.292 20.292 21.388 0 21.388 21.388 21.388 1,054 50,00% 50,00%
total capitolul 2.1 67.778 0 67.778 71.438 0 71.438 12.922 58.516 71.438 1,054
2.2 - utilaje, echipamente 0 1,054
2.1|Bransament apa 19.136 19.136 20.169 0 20.169 20.169 20.169 1,054 0,00% 100,00%
2.2|Bransament gaze 38.173 38.173 40.234 0 40.234 40.234 40.234 1,054 0,00% 100,00%
2.3|Racord electric 63.850 63.850 67.298 0 67.298 67.298 67.298 1,054 0,00% 100,00%
total capitolul 2.2 121.159 121.159 127.702 0 127.702 0 127.702 127.702 1,054
0 1,054
total capitolul 2 188.937 0 188.937 199.140 0 199.140 12.922 186.217 199.140 1,054
1,054
cap 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 1,054
3.1|Studii (din care) 42.017 42.017 44.286 10.000 54.286 54.286 54.286 1,054
3.1.1{Studii de teren 42.017 42.017 44.286 10.000 54.286 54.286 54.286 1,054 50,00% 50,00%
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 1,054
3.1.3]Alte studii specifice 1,054
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 50.00% 5000%
autorizatii 21.263 21.263 22.411 42.000 64.411 64.411 64.411 1,054 ' '
3.3|Expertiza tehnica 63.024 63.024 66.427 0 66.427 66.427 66.427 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii 1,054
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3.5|Proiectare (din care) 1.025.680 889.639 136.041 143.387 25.000 168.387 112.385 56.002 1.058.026 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
3.5.1|Tema de proiectare 1,054
3.5.2Studiu de prefezabilitate 42.017 1,054
3.5.3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general 156.750 1,054
3.5.4|Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 131.933 1,054
3.5.5|Verificare proiect 63.787 25.000 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 631.193 1,054
3.6({Organizarea procedurilor de achizitie 2.127 2.127 2.242 40.000 42.242 42.242 42.242 1,054 50,00% 50,00%
3.7|Consultanta (din care) 36.000 33.677 2.323 2.448 336.600 339.048 27.000 312.048 372.725 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 36.000 33.677 2.323 2.448 291.600 294.048 27.000 267.048 327.725 1,054
3.7.2|Auditul financiar 45.000 45.000 45.000 45.000 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
3.8|Asistenta tehnica (din care) 156.477 125.297 31.180 32.864 766.500 799.364 28.000 771.364 924.661 1,054
3.8.1]Asistenta tehnica din partea proiectantului 92.689 67.735 24.954 26.302 442.500 468.802 468.802 536.537 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrarilor 0 1,054
3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in constructii 0 1,054
3.8.2[Dirigentie de santier 63.788 57.562 6.226 6.562 324.000 330.562 28.000 302.562 388.124 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
0 1,054
total capitolul 3 1.346.587 1.048.613 0 297.974 314.065 1.220.100 1.534.165 167.385 1.366.780 2.582.778 1,054
1,054
cap 4 - Investitia de baza 1,054
4.1|Constructii si instalatii 1,054
1|DO 1 - Corp C2 - casa Robescu 4.156.609 1.552.822 545.905 2.057.882 2.169.007 5.626.194 7.795.201 516.069 7.279.132 9.348.024 1,054 70,00% 30,00% 0,00%
2|DO 2 - Corp C3 - biblioteca 3.605.096 532.079 398.337 2.674.680 2.819.113 4.695.919 7.515.032 275.101 7.239.931 8.047.111 1,054 40,00% 40,00% 20,00%
3|DO 3 - Corp C1 - ateliere 108.729 108.729 114.600 0 114.600 114.600 114.600 1,054 0,00% 0,00% 100,00%
4|DO 4a - Exterioare 121.339 121.339 127.891 243.314 371.205 371.205 371.205 1,054 0,00% 0,00% 100,00%
DO 4b - lluminat exterior 24.865 24.865 0 0 0 0 1,054 0,00% 0,00% 100,00%
DO 4c - Imprejmuire 9.221 9.221 9.719 1.863 11.582 11.582 11.582 1,054 0,00% 0,00% 100,00%
total capitolul 4.1 8.025.859 2.084.901 969.107 4.971.851 5.240.331 |10.567.290 [15.807.621 791.170 [15.016.451 |17.892.522 1,054
1,054
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,054
1/DO 1 - Corp C2 - casa Robescu 11.482 11.482 12.102 3.280 15.382 15.382 15.382 1,054 70,00% 30,00% 0,00%
2|DO 2 - Corp C3 - biblioteca 13.395 13.395 14.118 7.140 21.258 21.258 21.258 1,054 40,00% 40,00% 20,00%
total capitolul 4.2 24.877 24.877 26.220 10.420 36.640 36.640 36.640 1,054
1,054
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,054
1{DO 1 - Corp C2 - casa Robescu 252.472 252.472 266.105 7.450 273.555 273.555 273.555 1,054 70,00% 30,00% 0,00%
2|DO 2 - Corp C3 - biblioteca 340.133 340.133 358.500 51.200 409.700 409.700 409.700 1,054 40,00% 40,00% 20,00%
total capitolul 4.3 592.605 592.605 624.606 58.650 683.256 683.256 683.256 1,054
1,054
4.4|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 1,054
total capitolul 4.4 1,054
1,054
4.5|Dotari 1,054
total capitolul 4.5 1,054
1,054
4.6|Active necorporale 1,054
1,054
total capitolul 4 8.643.341 2.084.901 969.107 5.589.333 5.891.157 ]10.636.359 [16.527.516 791.170 [15.736.346 | 18.612.417 1,054
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1,054
cap 5 - alte cheltuieli 1,054
5.1|Organizare de santier 286.457 67.430 0 219.027 230.855 209.282 440.137 61.877 378.260 507.567 1,054
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 163.690 41.750 121.940 128.525 44,178 172.704 7.097 165.606 214.453 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
5.1.2[Cheltuieli conexe organizarii santierului 96.767 0 96.767 101.992 3.104 105.096 54.779 50.317 105.096 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
5.1.3[Monitorizare cladiri vecine 26.000 25.680 320 337 162.000 162.337 162.337 188.017 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditarii 163.669 71.076 0 92.593 97.593 59.657 157.250 0 157.250 228.326 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
5.2.1[Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 50.825 71.076 -20.251 -21.345 59.657 38.313 38.313 109.389 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
5.2.3|Cota a}ferer.lta ISC pentru_ controlul stgtulw in amenajarea teritoriului, 33.33% 33.33% 33.33%
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0 1,054
5.2.4[Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
5.2.5(Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 112.844 112.844 118.938 118.938 0 118.938 118.938 1,054 33.33% 33.33% 33.33%
5.3|Cheltuieli diverse neprevazute 1.718.411 1.292.075 426.336 449.358 879.500 1.328.858 814.272 514.586 2.620.933 1,054 33,33% 33,33% 33,33%
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 1,054
0 1,054
total capitolul 5 2.168.537 1.430.580 0 737.957 777.806 1.148.439 1.926.246 876.149 1.050.097 3.356.826 1,054
1,054
cap 6 - cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 1,054
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 1,054
6.2|Probe tehnologice si teste 1,054
total capitolul 6 1,054
otal capitolele 6 4 9 4.569.90 969.10 874 4 4 006.68 0 9 847.626 8.404.59 4.8 1,054 Epmmmssocsd 0 s 69.843.80
a are 8.469.290 458 969.10 o o 8 0.6 o/4 6.28 o) 8 90 470.06 8.4 4
valoare TVA 24% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% total 20.454.469
A 979.199 913.980 84.130 06 6.6 4 0 847.9 049 496.8 4.716.20
OTA A 9 9 483.88 8.180.44 8.6 8 477.9 4.100 98.6 901.466 9.538.324
183.040
Beneficiar  Universitatea Nationald de Arte Bucuresti Tntocmit
Rector  Prof. univ. dr. Balescu Catalin Mihai arh. Andrei Serbescu
Dir. economic  Ec. Fluieras Petruta
Director  Dr. Ing. Cristescu Adrian
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